
 

 

 

 



 1. Разработка плана мероприятий по проекту с 

указанием сроков и ответственных. 

Выход этапа – паспорт,  план мероприятий, план-график 

работы творческой группы, распределение обязанностей 

 

 

 

2 этап основной  

Выполнение плана мероприятий всеми участниками 

образовательных отношений в ДОО 

Выход этапа – оформленная среда ДОО  

3 этап заключительный  

Анализ выполненной работы, определение дальнейших 

перспектив.  

Ожидаемые 

результаты 

Увеличено  до 100% информированных родителей 

(законных представителей) о мероприятиях и событиях 

образовательного учреждения через социальные сети. 

Вовлечено  100%  сотрудников в процесс 

совершенствования рабочих мест с использованием 

системы «5С». 

Вовлечено 100% воспитанников и 80% их семей в 

процесс создания символов для совершенствования 

креативной среды ДОО. 

 

Проект «Бережливый детский сад» включает в себя три блока: 

«Визуализация», «Детский сад на связи», «Система 5С», реализация которых 

предполагает соблюдение принципов бережливости. 

        В рамках данных блоков планируется реализация конкретных 

мероприятий: 

 

№ Мероприятие Дата Ответственные 

1 Применение визуализации, направленной 

на повышение безопасности детей, 

родителей и сотрудников (разработка 

системы маршрутизации в ДОО) 

Апрель Педагоги ДОУ 

2 Проведение цикла развивающих занятий 

для детей 

Апрель-

Май 

Педагоги ДОУ 

3 Повышение информированности родителей 

через визуализацию и организацию 

открытых мероприятий (создание групп в 

месенджерах, проведение проекта «День 

родительского самоуправления») 

1Апрель-

Июнь 

Педагоги ДОУ 

4 Стандартизация ежедневных операций Апрель- Педагоги ДОУ 



детей и сотрудников (разработка 

алгоритмов работы на рабочих местах) 

июль 

5 Рациональная организация рабочих мест 

детей и сотрудников (внедрение 

алгоритмов работы на рабочих местах) 

Май-

Ноябрь 

Педагоги ДОУ 

 

 


